

23.03.4 / 33.03

Kanalisation / Strassen

Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Allmendstrasse

Instandsetzung Strasse inkl. Beleuchtung und Ersatz Regenabwasserkanalisation

Genehmigung Kreditabrechnung

Mit Beschluss Nr. 487 vom 15. Dezember 2021 setzte der Stadtrat das Bauprojekt der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, vom 1. Oktober 2021 über die Instandsetzung der Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Allmendstrasse, inkl. Ersatz der Strassenbeleuchtung und Ersatz der Regenabwasserkanalisation, Schächte KM2.3.1 bis KM2.3.3, fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat hierfür folgende Objektkredite zu Lasten der Investitionsrechnung (Beträge inkl. MwSt.):

a) Konto 6150.5010.00/INV00166 (als gebundene Ausgabe)	Strasse	Fr.	485 000.00
b) Konto 7201.5030.00/INV00226	Regenabwasser	Fr.	120 000.00

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2022 ausgeführt. Bei der Abnahme wurden keine Mängel festgestellt.

Kreditabrechnung

a) Strassenbau

Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 5. Februar 2024 für die Instandsetzung der Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Allmendstrasse, weist Kosten von Fr. 403 398.15 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 81 601.85 bzw. 16.8 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 21. März 2024 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Die Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.
- Die Zaunarbeiten konnten günstiger ausgeführt werden.
- Bei der Entsorgung des Grünabfalls und Wurzelstöcke sowie beim Pflanzen der Bäume konnten Kosten eingespart werden.
- Bei den technischen Arbeiten mussten die Positionen «interne Aufwendungen» und «Unvorherzusehendes» nicht beansprucht werden.



b) Ersatz Regenabwasserleitung

Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 5. Februar 2024 über den Ersatz der Regenabwasserleitung in der Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Allmendstrasse, weist Kosten von Fr. 125 460.65 (inkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditüberschreitung von Fr. 5 460.65 bzw. 4.6 %. Der Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 21. März 2024 liegt vor.

Die Bauleitung begründet die Mehrkosten im Wesentlichen wie folgt:

- Die Tiefbauarbeiten, welche zusammen mit der Sanierung Allmendstrasse als Vorleistung für die Schwimmbadstrasse erstellt wurden, wurden im KV nicht berücksichtigt.

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, vom 5. Februar 2024 für die Instandsetzung der Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Allmendstrasse, mit Baukosten von Fr. 403 398.15 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 81 601.85, Konto 6150.5010.00/INV00166, wird genehmigt.
2. Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, vom 5. Februar 2024 über den Ersatz der Regenabwasserleitung in der Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Allmendstrasse, mit Baukosten von Fr. 125 460.65 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 5 460.65, Konto 7201.5030.00/INV00226, wird genehmigt. Für die Mehrkosten wird ein Nachtragskredit von Fr. 5 460.65 bewilligt.
3. Mitteilung an:
 - a) Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach
 - b) Andrea Spycher, Stadträtin
 - c) Peter Senn, Leiter Umwelt und Infrastruktur a. i.
 - d) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - e) Nicola Saluz, Leiter Tiefbau
 - f) Bettina Pfändler, Tiefbau

Protokoll Auszug



Behörde Stadtrat

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr. 162

Sitzung vom 22. Mai 2024

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber